DALLE REGIONI

Lavori via Appia, A. Cesaro (FI): “Ritardi inconcepibili, chiederemo conto ad Eav”

di **Massimo Iaquinangelo** · 1 ottobre 2019, 00:36

“Ad agosto 2018, in occasione di un sopralluogo al cantiere Eav sulla via Appia, nella tratta Giugliano Sant’Antimo, ci fu assicurata dalla Regione la conclusione dei lavori per fine anno. Ricordo i danni del maltempo, la voragine e, appunto, l’ispezione che tenni con il presidente della commissione regionale Trasporti che ancora ringrazio per aver accolto il mio appello e per un impegno assunto ma che ancora resta disatteso”. Lo scrive su Facebook, postando alcune foto, il capogruppo regionale campano di Forza Italia **Armando Cesaro** rinviando ai lavori del collettore fognario Giugliano–Melito–Sant’Antimo iniziati nel 2011 e dopo una lunga interruzione durata anni affidati all’Eav ad aprile 2018.

“Perché l’Eav non conclude i lavori di questa benedetta rete fognaria?”, si chiede sul social network l’esponente di Forza Italia che aggiunge: *“Ed è mai possibile, lo chiedo da oltre un anno anche ai sindaci dei comuni interessati, che non si riesca neppure a trovare una soluzione almeno per evitare la chiusura al traffico di questa importantissima bretella stradale?”*.

“*Di lì* – spiega – *passo spesso e mi piacerebbe, ogni tanto, vedere qualche operaio al lavoro. Che fine hanno fatto?!”*.

“Un anno e oltre per terminare dei lavori che per quanto complessi avrebbero dovuto concludersi già da tempo ci sembra davvero troppo: chiederemo conto ai vertici Eav”, fa sapere poi Cesaro.

Articolo pubblicato su Istituzioni24: https://www.istituzioni24.it/2019/10/01/lavori-via-appia-a-cesaro-fi-ritardi-inconcepibili-chiederemo-conto-ad-eav/

© 2026 Istituzioni24